 
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток меж
бюд-жетно-го трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ремонт пожарного водоема в дер.Вассакара
	2 шт.
	2
	198000,00
	180000,00
	18000,00
	198000,00
	180000,00
	18000,00
	198000,00
	180000,00
	18000,00
	0,00

	Ремонт пожарного водоема в дер. Ильмово
	1 шт.
	1
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0,00

	Ремонт пожарного водоема в дер Иципино
	1 шт.
	1
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0,00

	Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню+220 м в сторону детской площадки)
	100 куб.м 

	100
куб.м
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0,0
	0,0
	0 ,0                                
	0,0
	

	Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+220м в сторону дома д.45)
	100 куб.м

	100
куб.м 
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+220 м в сторону дома д.15)
	100 куб.м

	100
куб.м
	96500,00
	87727,28
	8772,72
	96500,00
	87727,28
	8772,72
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+200 м в сторону дома д.39)
	100 куб.м

	100
куб.м
	96500,00
	87727,28
	8772,72
	96500,00
	87727,28
	8772,72
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3)
	70 пог.м/280кв.м
	70 пог..м/ 280кв.м
	99000,00
	90000,00
	9000,00 
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+300 м в сторону дома д.3)
	100 куб.м

	100
куб.м
	95000,00
	86363,64
	8636,36
	95000,00
	86363,64
	8636,36
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ремонт аварийного участка в дер Павлово  от дороги Копорье-Ручьи +370м в сторону водонапорной башни
	50 кв.м
	50кв.м
	178905,02
	162640,93
	16264,09
	178905,02
	162640,93
	16264,09
	178905,02
	162640,93
	16264,09
	0,00

	Закупка материалов для благоустройства кладбища дер.Урмизно (ограждение)
	150 пог.м
	150 пог.м
	198000,00
	180000,00
	18000,00
	198000,00
	180000,00
	18000,00
	198000,00
	180000,00
	18000,00
	0,00

	Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+130 м  в сторону дома д.39)
	130/520 пог.м
	130 /520 пог.м
	99000,00
	37840,87 
	61159,13
	99000,00
	37840,87
	61159,13
	99000,00
	37840,87
	61159,13
	0,0

	итого
	
	
	1456905,02
	1272300,00
	184605,02
	1456905,02
	1272300,00
	184605,02
	871905,02
	740481,80
	131423,22
	0,0



	Глава администрации поселения:    _________  А.С. Жадан
                                                               (подпись)     (фамилия, инициалы)
Председатель комитета
Финансов МО «Кингисеппский муниципальный
 район :     _________            Н.С.Корнеева
                    (подпись)         (фамилия, инициалы)
Исполнитель: Н.Л.Гостин
81837566134   (фамилия, инициалы)
   (номер телефона)
	





Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на «01» января 2019г.

Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Нежновское сельское поселение» 
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние 
исполнения

	
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

	1.
	Ремонт пожарного водоема в дер. Вассакара       (2 шт)
	
	
	
	

	1.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	    3 квартал
   2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Договор №2/2018 от 22.08.2018г.
Договор №3/2018 от 30.08.2018г

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер. Вассакара (2 шт)
	3 квартал               2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт пожарного водоема в дер. Вассакара (2 шт)
	В срок до 30.09.2018года

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	№1 от 28.09.2018года

	2.
	Ремонт пожарного водоема в дер.Ильмово
	
	
	
	

	2.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор №4/2018 от 10.09.2018г.


	2.2.
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер.Ильмово
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	
	В срок до 30.09.2018г.

	 2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал
 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	№1 от 28.09.2018года

	3.
	Ремонт пожарного водоема в дер.Иципино
	
	Подрядная организация
	
	Договор №5/2018 от 17.09.2018г.


	3.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В срок до 26.10.2018г.

	3.2
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер.Иципино
	4 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт пожарного водоема в дер.Иципино
	срок до 26.10.2018г.

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	 Акт №1 от 26.10.2018г

	4.
	Закупка гравия для ремонта дороги в д.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону детской площадки)
	
	
	
	

	4.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор Поставки товара №3 (поставка гравия ф.5-20 в д.Пейпия от 15.07.2018г

	4.2
	Приобретение гравия для ремонта дороги в д.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону детской площадки)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение гравия для ремонта дороги в д. Пейпия  (участок дороги от въезда в деревню +220 м  в сторону детской площадки)
	Тов. накладная №43 от 23.07.18г.

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка гравия для ремонта дороги в д. Пейпия  (участок дороги от въезда в деревню +220 м  в сторону детской площадки)
	Тов.накладная №43 от 23.07.18г.

	5.
	Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+220 м  в сторону дома д.45)
	
	Подрядная организация
	
	

	5.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор поставки №2 (Поставка гравия ф.5-20 в д.Пятчино) от 02 июля 2018 года

	5.2
	Приобретение гравия  для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+220 м  в сторону дома д.45)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение гравия для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+220 м  в сторону дома д.45)
	Тов.накладная №42 от 23.07.18г.

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+220 м  в сторону дома д.45)
	Тов.накладная №42 от 23.07.18г.

	6.
	Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+220 м  в сторону дома д.15)
	
	
	
	

	6.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор поставки №1 (Поставка щебня ф.20-40 в д.Холодные ручьи) от 02.07.2018г

	6.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+220 м в сторону дома д.15
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+220 м в сторону дома д.15
	Тов.накладная №42 от 23.07.18г.

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.15
	Тов.накладная №42 от 23.07.18г.

	7.
	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+200 м  в сторону дома д.39)
	
	
	
	

	7.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор поставки №5 (Поставка щебня ф.20-40 для ремонта участка дорогм с щебеночным покрытием в д.Ильмово) от 15.08.2018года

	7.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+200 м  в сторону дома д.39)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+200 м  в сторону дома д.39)
	Тов.накладная №8 от 15.08.18г

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+200 м в сторону дома д.39)
	Тов.накладная №08 от 15.08.18г

	8.
	Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3)
	
	Подрядная организация
	
	

	8.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор №2-СП на выполнение работ по ремонту участка дороги с щебеночным покрытием в д.Ильмово площадью 280м2,протяж. 70 м.п. от 20.08.2018г

	8.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	До  31.08.2018года

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	Акт №1 от 31.08.2018года

	    9
	Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер .Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+300 м  в сторону дома д.3)
	
	
	
	

	9.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор поставки товара №4 (Поставка асфальтовой крошки для ремонта участка дороги с щебеночным покрытием в д.Копаницы) от 09.08.2018 года

	9.2
	Приобретение асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+300 м  в сторону дома д.3)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер. Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+300 м  в сторону дома д.3)
	Тов. накладная № 7от 15.08.18г.

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер. Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+300 м  в сторону дома д.3)
	Тов. накладная №07 от 15.08.18г.

	10.
	Ремонт аварийного участка в дер Павлово от дороги Копорье_Ручьи +370 м в сторону водонапорной башни
	
	
	
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал              2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Муниципаль-ный контракт № 01456300010518000008-0253925-01 от 17.09.2018года

	10.2
	Выполнение работ по ремонту аварийного участка в дер Павлово от дороги Копорье_Ручьи +370 м в сторону водонапорной башни
	4 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт аварийного участка в дер Павлово от дороги Копорье_Ручьи +370 м в сторону водонапорной башни
	В сроки , установленные муниципальным контрактом- 15.10.18 года

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	Акт №1 от 08.10.2018 года

	11.
	Закупка материалов для благоустройства кладбища дер.Урмизно(ограждение)
	
	
	
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                      2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор поставки № 1 от 27.09.2018г

	11.2
	Приобретение ограждения для кладбища дер.Урмизно
	3 квартал                2018 года
	
	Закупка материалов для благоустройства кладбища дер.Урмизно(ограждение)
	27.09.2018г

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	[bookmark: _GoBack]Приемка материалов для благоустройства кладбища дер.Урмизно(ограждение)
	27.09.2018г

	12.
	Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону дома 39).
	
	
	
	

	12.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал                2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Договор№ 01/10-1 от 01.10.2018г

	
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону дома 39).
	4 квартал                2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону дома 3).
	До 31.10.2018г

	
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал                2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	Акт №1 от 31.10.2018г

	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3-4 квартал                2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Выполнение муниципального 
контракта
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчёт подготовлен по состоянию на 01.01.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 квартал                2018 года 
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Постановление №52 от 15.05.2018г.
Постановление от 27.09.2018г №122
Заключение дополнительного соглашения.



Глава администрации МО «Нежновское сельское поселение» 
___________/__А.С. Жадан__/
МП

